



# MUNICIPALIDAD DE CHIMALTENANGO

1ra. Calle 1ra. Avenida Zona 2 Chimaltenango

E-mail: infomunichimal@gmail.com

Tel.: 79616363

GOBIERNO MUNICIPAL  
CHIMALTENANGO

2020—2024

ENTIDAD: MUNICIPALIDAD DE CHIMALTENANGO
DIRECCIÓN: 1RA CALLE Y 1RA AVENIDA ZONA 2, CHIMALTENANGO
HORARIO DE ATENCIÓN: 8:00 A 17:00 HORAS, DE LUNES A VIERNES
TELÉFONO: 7961-6363
DIRECTOR: JOSÉ TAGUAL-DMP-
ENCARGADO DE ACTUALIZACIÓN: VIVIANA ELIZABETH PAJARITO CASTRO
FECHA DE ACTUALIZACIÓN: 06 DE JUNIO DE 2022
CORRESPONDE AL MES DE: MAYO-2022

## LISTADO DE OBRAS EN EJECUCIÓN O EJECUTADAS

NO.	DESCRIPCIÓN DE LA OBRA	UBICACIÓN EXACTA	COSTO TOTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	TIEMPO DE EJECUCIÓN	BENEFICIARIOS	EMPRESA O ENTIDAD EJECUTORA	FUNCIONARIO RESPONSABLE	CONTENIDO Y ESPECIFICACIONES DEL CONTRATO
1	MEJORAMIENTO CALLE ADOQUINAMIENTO 8VA CALLE SANTA TERESITA, CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	8VA CALLE SANTA TERESITA	Q 480,000.00	APORTE EXTRAORDINARIO CODEDE	2 MESES Y MEDIO	500	CONSTRUCTORA D&D RAMIREZ HERNANDEZ	DMP	CONTRATO No.09-2021 FECHA:30/12/2021
2	MEJORAMIENTO CALLE ADOQUINAMIENTO 6TA CALLE Y 6TA AVENIDA LA JOYA ZONA 4, CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	6TA CALLE Y 6TA AVENIDA LA JOYA ZONA 4	Q 349,477.20	APORTE EXTRAORDINARIO CODEDE	3 MESES	800	CONSTRUCTORA Y DISTRIBUIDORA COHERMO	DMP	CONTRATO No.10-2021 FECHA:30/12/2021
3	MEJORAMIENTO CALLE ADOQUINAMIENTO 8VA CALLE ENTRE 5TA Y 6TA AVENIDA ZONA 3, CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	8VA CALLE ENTRE 5TA Y 6TA AVENIDA ZONA 3	Q 448,100.00	APORTE EXTRAORDINARIO CODEDE	3 MESES CALENDARIO	1000	CONSTRUDECO	DMP	CONTRATO No.11-2021 FECHA:30/12/2021
4	MEJORAMIENTO CAMINO RURAL ADOQUINAMIENTO 8VA CALLE CARCELEN, CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	8VA CALLE CARCELEN	Q 399,255.80	APORTE EXTRAORDINARIO CODEDE	11 SEMANAS	900	OPCION TECNICA	DMP	CONTRATONo.12-2021 FECHA: 30/12/2021
5	MEJORAMIENTO CAMINO RURAL ADOQUINAMIENTO 13VA ALDEA SANTA ISABEL, CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	13VA ALDEA SANTA ISABEL	Q 442,607.66	APORTE EXTRAORDINARIO CODEDE	1 MES Y MEDIO	1500	CONSTRUCTORA D&D RAMIREZ HERNANDEZ	DMP	CONTRATO No.13-2021 FECHA:30/12/2021
6	MEJORAMIENTO CAMINO RURAL ADOQUINAMIENTO CASERIO EL JORDAN ZONA 7, CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	CASERIO EL JORDAN	Q 398,982.74	APORTE EXTRAORDINARIO CODEDE	11 SEMANAS	700	OPCION TECNICA	DMP	CONTRATO No.14-2021 FECHA:31/12/2021
7	MEJORAMIENTO CAMINO RURAL ADOQUINAMIENTO 2DA AVENIDA A, PACHIPUP ZONA 3, CHIMALTENANGO,	2DA AVENIDA A, PACHIPUP ZONA 3	Q 419,497.00	APORTE EXTRAORDINARIO CODEDE	40 DIAS HABILES	700	J E PROYECTOS, SOCIEDAD ANONIMA	DMP	CONTRATO No.15-2021 FECHA:31/12/2021
8	MEJORAMIENTO CALLE ADOQUINAMIENTO 6TA CALLE A Y 5TA AVENIDA LAS MAJADAS ZONA 5, CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	6TA CALLE A Y 5TA AVENIDA LAS MAJADAS ZONA 5	Q 299,458.39	APORTE EXTRAORDINARIO CODEDE	3 MESES	1000	CONSTRUCTORA SOLAR	DMP	CONTRATO No.16-2021 FECHA:31/12/2021
9	MEJORAMIENTO CALLE ADOQUINAMIENTO 8VA CALLE ENTRE 3RA Y 4TA AVENIDA ZONA 3, CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	8VA CALLE ENTRE 3RA Y 4TA AVENIDA ZONA 3	Q 299,750.00	APORTE EXTRAORDINARIO CODEDE	120 DIAS	825	CONSTRUCTORA SOLAR	DMP	CONTRATONo.17-2021 FECHA:31/12/2021
10	MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CASERIO CHUACHUCUJAY, CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	CASERIO CHUACHUCUJAY	Q 1,613,500.00	CODEDE	6 meses	2300	INVERSIONES LOGISTICAS PARA AGUAS SOCIEDAD ANONIMA	DMP	CONTRATO No. 01-2022 L- FECHA: 2/06/2022
11	MEJORAMIENTO CAMINO RURAL ALDEA MONTE DE LOS OLIVOS, CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	ALDEA MONTE LOS OLIVOS	Q 415,798.00	CODEDE	3 MESES	14500	LOPEZ,GRAMAJO, EMIL, ARVELIO	DMP	CONTRATO No. 03-2022 FECHA: 07/06/2022
12	MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR TEXABIM, CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	SECTOR TEXABIM	Q.415,557.000	CODEDE	3 MESES	8500	ALDANA,GIRÓN, SÉRGIO,RUTILIO	DMP	CONTRATO No. 04-2022 FECHA: 07/06/2022
13	MEJORAMIENTO CAMINO RURAL LA PEDRERA SECTOR SUR ALDEA BUENA VISTA, CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	LA PEDRERA SECTOR SUR BUENA VISTA CHIMALTENANGO	Q 416,000.00	CODEDE	3 MESES	3000	ALDANA,GIRÓN, SÉRGIO,RUTILIO	DMP	CONTRATO No. 05-2022 FECHA: 07/06/2022
14	MEJORAMIENTO CAMINO RURAL ALDEA CIENAGA GRANDE, CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	ALDEA CIENAGA GRANDE	Q 413,636.40	CODEDE	2 MESES	500	CONSTRUCTORA D&D RAMIREZ HERNANDEZ	DMP	CONTRATO No. 06-2022 FECHA: 07/06/2022
15	CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO DIAGONAL 7 ZONA 5 Y 1RA CALLE ZONA 9 CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	Diagonal 7 Zona 5 y 1ra Calle Zona 9, Municipio de Chimaltenango	Q 1,613,500.00	CODEDE	6 MESES	2300	INVERSIONES LOGISTICAS PARA AGUAS SOCIEDAD ANONIMA	DMP	CONTRATO No. 01-2022 L- FECHA: 24/06/2022
16	MEJORAMIENTO CAMINO RURAL LA JOYITA SOCOBAL, CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	LA JOYITA SOCOBAL CHIMALTENANGO	Q 415,960.00	CODEDE	3 meses	6000	INVERSIONES LOGISTICAS PARA AGUAS SOCIEDAD ANONIMA	DMP	CONTRATO No. 07-2022 FECHA: 21/06/2022
17	AMPLIACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO ALDEA SANTA ISABEL SECTOR CENTRAL, CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	ALDEA SANTA ISABEL	Q 892,675.00	CODEDE	3 MESES	6500	INVERSIONES LOGISTICAS PARA AGUAS SOCIEDAD ANONIMA	DMP	CONTRATO No. 08-2022 FECHA: 21/06/2022
	AMPLIACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO INTERIOR LA JOYA ZONA 4, CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	INTERIOR LA JOYA ZONA 4, CHIMALTENANGO	Q 359,300.00	CODEDE	3 MESES	2300	LOPEZ,GRAMAJO, EMIL, ARVELIO	DMP	CONTRATO No. 09-2022 FECHA: 21/06/2022



Acciones que Transforman  
Juntos Podemos